

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|--|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 1 | Назначение школьного координатора по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Директор | Создан приказ о назначении школьного координатора |
| 2 | Формирование внутришкольной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь-февраль 2023 года | Администрация | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО |
| 3 | Проведение совещаний с педагогическими работниками по организационному и методическому сопровождению при введении обновленного ФГОС СОО | Январь-март 2023 года | Администрация | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации |
| 4 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь-март 2023 года | Администрация | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) в соответствии с обновленными ФГОС СОО |
| 5 | Организация проведения самодиагностики к введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | Администрация | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 6 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 года | Администрация | Оказана своевременная адресная помощь педагогам |

| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|---|
| 1 | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | Администрация | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на уровне образовательной организации |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 1 | Взаимодействие учреждения с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО | Январь-декабрь 2023 года | Администрация | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 2 | Организация и проведение семинаров – совещаний для педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-июнь 2023 года | Администрация | Промежуточный мониторинг готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО |
| 3 | Готовность учреждения к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | Администрация | |
| 4 | Проведение инструктажа педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО | Февраль - Август 2023 года | Заместители директора по УВР и ВР | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в учреждении |
| 5 | Организация работы учителя в федеральных онлайн конструкторах по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Апрель - Август 2023 года | Заместители директора по УВР и ВР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 6 | Участие в V муниципальном августовском форуме работников системы образования Любинского района «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» | Август 2023 года | Управление образования Администрации ЛМР, КУ ЛМР «Ресурсный центр» | Созданы площадки для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на обновленный ФГОС СОО, определены подходы к организации |

| | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|
| | | | | адресной поддержки образовательных организаций, имеющие риски при переходе, обсуждены лучшие практики образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на обновленный ФГОС СОО |
| 6 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Заместители директора по УВР и ВР | Обучающиеся школы умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 7 | Участие в реализации муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Заместители директора по УВР и ВР | Достигнуто повышение качества образования |
| 8 | Участие в Едином методическом дне по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП и ФООП | Март 2023 г. | КУ ЛМР «Ресурсный центр», администрация школы | Оказана своевременная адресная помощь педагогам образовательных организаций, представлены конкретные практики. |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО | | | | |
| | Организация обучения управленческой команды по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март - июнь 2023 года | Управленческая команда | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и управленческой команды |
| | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС | Март-август 2023 года | БОУ ДПО «ИРООО», КУ ЛМР «Ресурсный центр» | |
| V. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 1 | Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Управление образования Администрации ЛМР, КУ ЛМР «Ресурсный центр», руководитель учреждения | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| 2 | Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в общеобразовательные организации в целях снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель-ноябрь 2023 года | Управление образования Администрации ЛМР, КУ ЛМР «Ресурсный центр» | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь управленческим командам, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 1 | Информирование общественности через официальный сайт школы о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО | В течение года | Администрация | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |
| 2 | Наполнение актуальной информацией раздела «Обновленные ФГОС» на официальном сайте школы | Февраль 2023 года, далее ежемесячно | Администрация | Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО |