

Согласовано
на педагогическом совете
Протокол № 4 от 16.01.2023 г.

Утверждаю
директор МБОУ «Любинская СОШ №2»
Приказ № 28 от 25.01.2023 г.

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

«Разработка программы краткосрочного курса ВУД для обучающихся 5-х классов по школьному музееведению «Любино. Наследие»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	Разработка программы краткосрочного курса ВУД для обучающихся 5-9 классов по школьному музееведению «Любино. Наследие»
2	Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы)	<p>Сегодняшний день нашей страны сложен и труден. Разрушены нравственные идеалы, ощущается духовный застой, безответственность, незнание истории своей страны – всё это может превратить нас в людей, утративших память. Очень важными для воспитания патриотических чувств являются исторические и краеведческие знания. Знание истории необходимо для формирования гражданской позиции растущего человека, воспитания любви к «малой» Родине и Отечеству, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа.</p> <p>Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся и помогает воспитывать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины.</p> <p>Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы и предметы.</p>
3	Связь с региональными документами Омской области	Стратегия развития и организации воспитания и социализации, обучающихся в системе образования Омской области на период до 2025 года, проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка»
4	Руководитель проекта	Трифорова Надежда Анатольевна заместитель директора по ВР

5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Батт О.А.	Заместитель директора по УВР	batt.oksana@yandex.ru	89087912328
		2	Карпушина Е.А.	Учитель русского языка и литературы	karpushina1970@mail.ru	89087941228
		3	Вергелюк И.И	Советник директора по воспитанию	innaverqeluk@mail.ru	89236734407
		4	Левочкина Е.А.	Учитель музыки и ИЗО	luovochkina@bk.ru	89087910106
		5	Абулгазина А.С.	Учитель истории и обществознания	bikazinova97@mail.ru	89533963659
		6	Алексеева Т.Г.	Учитель начальных классов	t.alekseeva.81@inbox.ru	89081038212
6	Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для инновационных площадок, реализующий проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центрально – Любинская средняя общеобразовательная школа» Любинского муниципального района Омской области (Выписка из протокола коллегиального органа (педагогического совета) об участии в качестве соисполнителя, Приложение. Сетевое и дистанционное взаимодействие				
II. Описание проекта						
7	Цель реализации проекта	Разработать программу краткосрочного курса ВУД для обучающихся 5-х классов по школьному музееведению «Любино. Наследие» для создания условий гражданского и патриотического воспитания, учащихся посредством музейной деятельности.				
8	Задачи проекта	1.Провести диагностику уровня гражданско-патриотического воспитания обучающихся 5-х классов. 2.Проанализировать имеющиеся программы ВУД с целью наличия планируемых результатов, направленных на формирование у обучающихся гражданской позиции в условиях современных реалий.				

		3.Разработать программу ВУД с использованием ресурсов школьного музея «Любино. Наследие» для реализации гражданско-патриотической направленности в воспитательной работе школы.		
9	Показатели проекта (количественные и качественные)	<p>1. Количественные</p> <p>100% обучающихся 5-х классов вовлечены в проект по школьному музееведению;</p> <p>100% педагогов школы принимают участие в проекте;</p> <p>100% ресурсов школьного музея используются для реализации гражданско-патриотической направленности в воспитательной работе школы.</p> <p>2. Качественные:</p> <p>Повышение качества проведения мероприятий гражданско- патриотической направленности.</p> <p>Повышение уровня социально значимых ценностей: чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям у подрастающего поколения.</p> <p>Формирование устойчивых нравственных ориентиров.</p>		
10	Продукт проекта	Краткосрочный курс ВУД для обучающихся 5-х классов по школьному музееведению «Любино. Наследие»		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.01.23	31.12.23
		1 этап. Подготовительный Утверждение рабочей группы. Определение и создание информационно – методических условий для реализации проекта.	01.01.23	28.02.23
		2 этап. Деятельно-практический. Разработка и выполнение плана мероприятий для реализации проекта. Апробация инновационного продукта в учебном процессе.	01.03.2023	31.10.2023

		3 этап. Аналитический. Оценить анализ достигнутых результатов. Обобщить результаты деятельности.	01.11.2023	31.12.2023
12	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	Риски	Пути их преодоления	
		Не уложится в сроки проекта.	Необходимо четко следовать плану и осуществлять контроль	
		Нежелание учащихся принимать участие в мероприятиях музея ввиду загруженности.	Правильно расставлять приоритеты. Повышать мотивацию обучающихся.	
		Недостаточное финансирование.	Привлечение спонсоров.	
13	Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы)	Презентация программы на базе ОО с участием педагогов-участников проекта; Участие в научно - практических конференциях для педагогов по теме проекта. Все материалы будут представлены в сети интернет на сайте образовательного учреждения и в социальной сети «В контакте», родительских собраниях, социальной сети работников образования.		
14	Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций	Создание дистанционной и сетевой формы взаимодействия с другими общеобразовательными организациями.		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1.1	Заседание педагогического совета. Разработка и утверждение локального нормативного акта ОО о назначении лиц, внедрение в образовательный процесс инновационного продукта. Разработка плана мероприятий.	11.01.23-25.01.23	Педагогическим советом принято решение принять участие в проекте. Назначены ответственные лица. Разработан и утвержден план мероприятий.	Батт О.А. заместитель директора по УВР, Трифонова Н.А. заместитель директора по ВР
2 этап. Реализация проекта				
2.1	Заседание педагогического консилиума по теме проекта.	01.02.2023	Определена форма проведения диагностирования.	Трифонова Н.А. заместитель директора по ВР
2.2	Проведение диагностики по выявлению у обучающихся уровня сформированности гражданско-патриотического воспитания.	05.02.2023 – 20.02.2023	Проведены опрос и анкетирование у обучающихся. Выявлены проблемы и обсуждены шаги решения.	Абулгазина А.С. учитель истории и обществознания, Алексеева Т.Г. учитель начальных классов, Вергелюк И.И. советник директора
2.3	Анализ имеющихся программ ВУД гражданско-патриотической направленности.	24.02.23 – 18.03.2023	Программы проанализированы и выявлены проблемы.	Батт О.А. заместитель директора по УВР, Трифонова Н.А. заместитель директора по ВР
2.4	Изучение имеющихся ресурсов музея по экспозициям: 1. «Боевая слава» 2. «История моей малой Родины» 3. «Школьное детство» 4. «Старина»	20.03.2023 20.04.2023	Изучен ресурс основного и вспомогательного фонда музея. Выявлены предметы фонда музея для реализации программы.	1. «Боевая слава» - Абулгазина А.С.; 2. «История моей малой Родины» - Карпушина Е.А.; 3. «Школьное детство» - Алексеева Т.Г., 4. «Старина» -

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.5	Заседание инициативной группы для определения цели программы ВУД и планируемых результатов.	21.04.2023 – 25.04.2023	Цель и планируемые результаты определены	Трифонова Н.А. заместитель директора по ВР, Лёвочкина Е.А.
2.6	Разработка содержания программы исходя из поставленных целей	26.04.2023 – 25.08.2023	Программа разработана	Трифонова Н.А. заместитель директора по ВР, Батт О.А. заместитель директора по УВР,
2.7	Презентация программы педагогическому коллективу	28.08.2023	Презентация программы педагогическому коллективу.	Трифонова Н.А. заместитель директора по ВР, Лёвочкина Е.А., учитель музыки и ИЗО
2.8	Апробация программы	01.09.2023- 29.11.2023	Программа апробирована. Сделаны выводы о возможности достижений новых образовательных результатов в работе с данной программой	Лёвочкина Е.А., учитель музыки и ИЗО
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
3.1	Заседание инициативной группы для проведения анализа достигнутых результатов.	Декабрь 2023	Подведены итоги, дана оценка результативности проекта.	Трифонова Н.А. заместитель директора по ВР
3.2	Проведение анкетирования и опроса участников реализованного проекта.	Декабрь 2023	Проведены опрос, анкетирование, а также работа по написанию обучающимися эссе в целях выявления уровня знаний о своей малой Родине, понимания современных политических и исторических реалий.	Абулгазина А.С. учитель истории и обществознания, Алексеева Т.Г. учитель начальных классов, Вергелюк И.И. советник директора
3.2	Составление перспективного плана для разработки программы по школьному музееведению.	Декабрь 2023	Проведен анализ опроса обучающихся, составлен перспективный план дальнейшей работы	Батт О.А. заместитель директора по УВР

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Трифорова Н.А. заместитель директора по ВР, Вергелюк И.И. советник директора, Лёвочкина Е.А. учитель музыки и ИЗО, Абулгазина А.С. учитель истории и обществознания, Алексеева Т.Г. учитель начальных классов, Карпушина Е.А. учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центрально-Любинская средняя общеобразовательная школа»
Любинского муниципального района Омской области

ВЫПИСКА

из протокола заседания педагогического совета

№ 3

от «11» января 2023г.

Председатель педагогического совета:

Гаркуша И.П., директор МБОУ «Центрально-Любинская СОШ»

Секретарь педагогического совета:

Зайцева Т.П., заместитель директора по УВР

Общее количество членов педагогического совета: 22 чел.

Присутствовали: 21чел.

Повестка дня:

1. Анализ образовательных результатов по итогам II учебной четверти 2022/2023 учебного года
2. Анализ воспитательной работы за II учебную четверть 2022/2023 учебного года
3. О подаче заявки на участие в РИП-ИнКО «Образование детей особой заботы»
4. Участие в качестве соисполнителей инновационного проекта РИП-ИнКО «Школа-территория воспитания»

По четвертому вопросу слушали:

Гаркушу И.П., который представил вниманию педагогов программу краткосрочного курса ВУД для обучающихся 5-х классов по школьному музееведению «Любино. Наследие», разработанную педагогами МБОУ «Любинская СОШ №2 им. Г.П. Яковенко». Игорь Петрович предложил стать соисполнителями инновационного проекта РИП-ИнКО «Школа-территория воспитания».

Решили:

1. Принять участие соисполнителем инновационного проекта МБОУ «Любинская СОШ №2 им. Г.П. Яковенко».
2. Учителям истории: Дорошенко Р.А., Бублинскому А.А., классному руководителю Покидышевой И.Е ознакомиться с предложенной программой «Любино. Наследие»

3. Заместителю директора по воспитательной работе Василевской Н.И. согласовать график проведения дистанционных внеурочных занятий с администрацией МБОУ «Любинская СОШ №2 им. Г.П. Яковенко»

Секретарь педсовета: Т.П. Зайцева

Директор школы: Фроша И.П.



Руководитель
МБОУ «Любинская СОШ №2»



Некрасова

Н.А. Некрасова