



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2022

№ 5198

г. Омск

Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», организации работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, по приему на обучение с 1 сентября 2023 года в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – обновленный ФГОС СОО):

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО на территории Омской области (далее – региональный план-график).
2. Департаменту дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий регионального плана-графика.
3. Определить бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРООО») организацией-оператором, обеспечивающей координацию деятельности по введению обновленного ФГОС СОО на территории Омской области.
4. БОУ ДПО «ИРООО» обеспечить:
 - 1) организационное, научно-методическое, информационное сопровождение введения обновленного ФГОС СОО;
 - 2) реализацию мероприятий регионального плана-графика.

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций Омской области (далее – ГОУ):

1) в срок до 10 февраля 2023 года разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке ГОУ к введению обновленных ФГОС СОО (далее – план-график ГОУ);

2) организовать деятельность предметных методических объединений ГОУ по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика ГОУ;

3) в срок до 30 июня 2023 года скорректировать основные образовательные программы среднего общего образования;

4) обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих управление в сфере образования:

1) в срок до 1 февраля 2023 года назначить муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных организациях;

2) в срок до 10 февраля 2023 года разработать и утвердить план-график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в муниципальном образовании Омской области (далее – муниципальный план-график);

3) организовать деятельность муниципальных методических служб и муниципальных общеобразовательных организаций по обеспечению участия в реализации мероприятий муниципального плана-графика.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель
Министра образования
Омской области



Л.Н. Жукова

Приложение
к распоряжению Министерства
образования Омской области
от 30.12.2022 № 5798

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», на территории Омской области
(далее – обновленный ФГОС СОО)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Определение организационной схемы реализации обновления деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования), бюджетное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРОО»)	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Омской области
2	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Январь 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРОО»	Составлен перечень муниципальных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии Совета по качеству с муниципальными координаторами

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
3	Формирование региональной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности Омской области, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
4	Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Январь – март 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
5	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
6	Проведение рабочих совещаний с руководителями государственных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023 года	Министерство образования	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
7	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
8	Организация деятельности Совета при Министерстве образования по качеству общего образования (далее – Совет по качеству), координирующего введение и реализацию обновленного ФГОС СОО в Омской области	Январь – декабрь 2023 года	Министерство образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и муниципальном уровнях
9	Организация проведения ОМСУ, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
10	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
11	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО», ОМСУ	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
12	Организация деятельности регионального учебно-методического объединения в системе общего образования (далее – РУМО), Омской региональной общественной организации «Ассоциация педагогов и руководителей образовательных организаций «СПЕКТР» (далее – ОРО «АПРОО «СПЕКТР») по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – декабрь 2023 года	РУМО, ОРО «АПРОО «СПЕКТР»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: - проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию обновленного ФГОС СОО; - организовано участие руководителей муниципальных методических служб в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по обновленному ФГОС СОО








№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
13	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО	Январь – декабрь 2023 года	ОМСУ	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
14	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов (далее – УМК) по предметам учебного плана требованиям обновленного ФГОС СОО. Подготовка рекомендаций для учителей по работе с УМК с учетом перехода на обновленный ФГОС СОО	Февраль 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с обновленным ФГОС СОО
15	Организация работы региональных инновационных площадок РИП-ИНКО «Startup общего образования»	Февраль – ноябрь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО», ОМСУ	Реализованы технические задания региональных инновационных площадок РИП-ИНКО «Startup общего образования» по разработке инновационных продуктов для обеспечения реализации обновленного ФГОС СОО
16	Организация и проведение семинаров – совещаний для муниципальных координаторов, специалистов ОМСУ, в том числе по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО: готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО	Март – июнь 2023 года Март 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации обновленного ФГОС СОО, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Июнь 2023 года		
17	Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Создание площадки для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов введения обновленного ФГОС СОО, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
18	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май – июнь 2023 года	Министерство образования, ОМСУ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на территории Омской области
19	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20	Организация и проведение площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО в рамках V Областного августовского форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Созданы площадки для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на обновленный ФГОС СОО, определены подходы к организации адресной поддержки образовательных организаций, имеющих риски при переходе, обсуждены лучшие практики образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на обновленный ФГОС СОО


№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
21	Организация и проведение XX Областного педагогического марафона работников системы образования Омской области по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО	Октябрь – ноябрь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Созданы площадки для обмена опытом педагогических работников, реализующих обновленный ФГОС СОО
22	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО», ОМСУ, образовательные организации	Обучающиеся общеобразовательных организаций Омской области умеют решать задачи с различными формулировками заданий
23	Реализация регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Омской области	По отдельному плану	БОУ ДПО «ИРООО»	Достигнуто повышение качества российского образования
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
24	Организация обучения руководителей и специалистов ОМСУ по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Омской области
25	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Март – апрель 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	
26	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Март – август 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	
V. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС СОО				
27	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Определен перечень муниципальных систем образования с низким уровнем готовности к введению

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
28	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОМСУ по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль – март 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	обновленного ФГОС СОО Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных систем образования к введению обновленного ФГОС СОО
29	Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в муниципальные образования, образовательные организации в целях снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель – ноябрь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных систем образования, образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь МОУО, образовательным организациям, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
30	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Омской области	Январь 2023 года, далее ежемесячно	Министерство образования, ОМСУ, образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
31	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта Министерства образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Февраль 2023 года, далее ежемесячно	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения Министерства образования Омской области

Должность, инициалы и фамилия согласовавшего проект	Заключение по проекту	Личная подпись, дата
Первый заместитель Министра образования Омской области Л.Н. Жукова	с	
Заместитель Министра образования Омской области Н.Ю. Сергеев		
Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области Д.В. Колодежный	с	
Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области С.Г. Понкратова	сог	
Заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области А.В. Эглит	с	
Начальник управления общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области Л.А. Кутырева	сог	

Советник управления общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области

 О.П. Акимова